

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора МАОУ «НОШ № 5»
от 28.01.2022 № 10-ОД § 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
направленных на проведение капитального ремонта и оснащение здания МАОУ «НОШ № 5»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|
| I. Проведение ремонтных работ | | | |
| 1.1. | Определение подрядчика и заключение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту | до 05.03.2022 2022 года | Директор школы, комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», Совет родительского (общественного) контроля в МАОУ «НОШ № 5» |
| 1.2. | Заключение договора на осуществление контроля за сроками и качеством выполняемых работ (поставляемых товаров) | Апрель 2022 | Директор школы, комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», Совет родительского (общественного) контроля в МАОУ «НОШ № 5» |
| 1.3. | Проведение подготовительных работ, закупка материалов, логистика поставок материалов | Апрель, май 2022 | Директор школы, комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», Совет родительского (общественного) контроля в МАОУ «НОШ № 5» |
| 1.4. | Проведение строительно-монтажных работ | Июнь-август 2022 | Подрядчик. Контроль - Директор школы, комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», Совет родительского (общественного) контроля в МАОУ «НОШ № 5» |
| 1.5. | Оформление акта приемки ремонтных работ | до 31 августа 2022 года | Директор школы, Совет родительского (общественного) контроля в МАОУ «НОШ № 5» |
| II. Приобретение оборудования | | | |

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
|-------|--|----------------|---|
| 2.1. | <p>Заключение договоров на закупку оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закупка специализированной школьной мебели и системы хранения (для замены старой мебели, дооснащение учебных кабинетов); - закупка интерактивного оборудования (для оптимизации учебного процесса, для работы с различными образовательными платформами, приложениями, с цифровыми образовательными ресурсами: электронные словари, энциклопедии, тренажеры, учебники по предметам, видеофильмы и т.д., для коррекционной работы с детьми, для проведения уроков в формате дистанционного обучения); - закупка компьютерного оборудования (разнообразие подходов в обучении ставит высокие требования к компьютеру учителя. Моноблоки помогут учителям более эффективно организовать учебный процесс); - закупка оборудования для столовой (для замены старой мебели); - закупка оборудования для пищеблока (для повышения качества питания школьников за счет использования современного технологического оборудования. Устаревшее технологическое оборудование школьного пищеблока не позволяет создать условия для обеспечения обучающихся качественным, полезным и вкусным горячим питанием); - закупка оборудования для входной зоны, гардероба, информационных стендов (для замены старой мебели, оснащения современным модульным комфортным оборудованием, повышения имиджа образовательного учреждения); - закупка оборудования для образовательного модуля (Робототехника) (для развития у учащихся мышления, логики, математических способностей, исследовательских навыков, использования робототехники во внеурочной деятельности); - закупка спортивного оборудования (для эффективности уроков физической культуры в школе); | Март-июнь 2022 | <p>Директор школы, комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», Совет родительского (общественного) контроля в МАОУ «НОШ № 5»</p> |

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
|---|--|-------------------------------|---|
| | - закупка оборудования для охраны здания и оповещения (видеокамеры внутреннего наблюдения) (для обеспечения безопасности образовательного учреждения) | | |
| 2.2. | Поставка оборудования | Июль - ноябрь 2022 | Поставщик, Контроль по срокам поставки – комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5», Совет родительского (общественного) контроля МАОУ «НОШ № 5» |
| 2.3. | Сборка, установка оборудования | Август-ноябрь 2022 | Поставщик, контроль исполнения – комиссия по закупкам МАОУ «НОШ № 5» |
| III. Обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) | | | |
| 3.1. | Провести актуализацию паспорта безопасности объекта (территории) в связи с капитальным ремонтом внутренних помещений 1-го и 2 -го этажей образовательного учреждения | Сентябрь 2022 | Директор школы |
| IV. Организация общественного наблюдения при проведении работ по капитальному ремонту и закупке оборудования | | | |
| 4.1. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о проведении капитального ремонта через родительские собрания, классные часы, в социальных сетях | В течение года | Директор школы, Совет родительского (общественного) контроля в МАОУ «НОШ № 5» |
| 4.2. | Проведение совещаний по вопросам капитального ремонта, закупки оборудования | По мере необходимости | Директор школы, Совет родительского (общественного) контроля в МАОУ «НОШ № 5» |
| 4.3. | Размещение информации в социальных сетях и на официальном сайте общеобразовательного учреждения: - о сроках капитального ремонта; - об обсуждении дизайнерских решений; - об обсуждении закупки оборудования | В течение года | Директор школы, Совет родительского (общественного) контроля в МАОУ «НОШ № 5» |
| V. Организация учебного процесса | | | |
| 5.1. | Изучение возможных рисков организации учебного процесса в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – санитарные правила СП 2.4.3648-20) | Апрель 2022, Сентябрь 2022 | Директор школы |

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
|--|--|-------------------------------|---|
| 5.2. | Издание приказа об утверждении плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения здания МАОУ «НОШ № 5» в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» | Апрель 2022 | Директор школы |
| 5.3. | Организация учебного процесса при проведении ремонтно-строительных работ в помещениях образовательного учреждения: - учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий; - учебный процесс на базе другого общеобразовательного учреждения | Апрель 2022, Сентябрь 2022 | Руководитель учреждения |
| VI. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников | | | |
| 6.1. | Изучение потребности в повышении квалификации в соответствии с потребностями общеобразовательного учреждения | Январь, февраль 2022 | Директор школы, заместитель директора (по УВР) |
| 6.2. | Составление перспективного плана по повышению квалификации педагогических работников | Декабрь 2021 Январь 2022 | Директор школы, заместитель директора (по УВР) |
| 6.3. | - Обучение по дополнительной профессиональной программе «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО»; - Обучение по дополнительной профессиональной программе «Формирование основ функциональной грамотности у обучающихся начальных классов»; - Обучение по образовательной программе «Разработка образовательного контента с использованием SMART-технологий» | В течении года | Директор школы, заместитель директора (по УВР) |